

Kivitelezési ütemterv

Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Elektronikus Indítvány-szerkesztő rendszer fejlesztése	151 nap	12.05.21	12.12.20
Előkészítő feladatok	11 nap	12.05.21	12.06.05
Szerződéskötés	0 nap	12.05.21	12.05.21
Projektszervezet, fejlesztési környezet felállítása	5 nap	12.05.22	12.05.29
Projekt Alapító Dokumentum (PAD) elkészítése	5 nap	12.05.22	12.05.29
PAD véleményezése, kiigazítása	5 nap	12.05.30	12.06.05
PAD elfogadása	0 nap	12.06.05	12.06.05
Felmérés	29 nap	12.06.06	12.07.16
Szabályozási háttér elemzése	10 nap	12.06.06	12.06.19
Belső szabályozás elemzése	10 nap	12.06.06	12.06.19
Funkcionális felhasználói igények felmérése, pontosítása	15 nap	12.06.06	12.06.26
IT infrastruktúra és technológiai környezet elemzése	10 nap	12.06.06	12.06.19
Rendszerkapcsolatok elemzése	5 nap	12.06.20	12.06.26
Technológiai igények felmérése, pontosítása	5 nap	12.06.20	12.06.26
Elemzés összegzése	10 nap	12.06.27	12.07.10
Koncepcionális terv első változatának kidolgozása	10 nap	12.06.27	12.07.10
Koncepcionális terv véleményezése	4 nap	12.07.11	12.07.16
Koncepcionális terv jóváhagyása	0 nap	12.07.16	12.07.16
Tervezés	19 nap	12.07.17	12.08.10
Funkcionális terv elkészítése	12 nap	12.07.17	12.08.01
Adatszerkezet megtervezése	12 nap	12.07.17	12.08.01
Felhasználói felületek megtervezése	7 nap	12.07.24	12.08.01
Architektúrais tervezés	7 nap	12.07.24	12.08.01
Rendszerkapcsolatok (interfészek) megtervezése	5 nap	12.07.27	12.08.02
Rendszerterv első változatának kidolgozása	7 nap	12.07.27	12.08.06
Rendszerterv véleményezése	4 nap	12.08.07	12.08.10
Rendszerterv jóváhagyása	0 nap	12.08.10	12.08.10
Fejlesztés	69 nap	12.08.07	12.11.14
Fejlesztési környezetek előkészítése	5 nap	12.08.07	12.08.13
Prototípus fejlesztése	32 nap	12.08.07	12.09.20
Programspecifikáció elkészítése	10 nap	12.08.07	12.08.21
Adatbázis-struktúra kialakítása	10 nap	12.08.14	12.08.28
Keretfunkciók kialakítása	15 nap	12.08.14	12.09.04
Funkcionális elemek kialakítása	22 nap	12.08.14	12.09.13
Felhasználói felületek kialakítása	12 nap	12.08.29	12.09.13
Prototípus összeállítása (rendszerelemek integrálása)	7 nap	12.09.05	12.09.13
Prototípus belső tesztelése	5 nap	12.09.14	12.09.20
Prototípus hibajavítás és korrekció	5 nap	12.09.14	12.09.20
Prototípus átadása	0 nap	12.09.20	12.09.20

Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Teljes rendszer kifejlesztése	37 nap	12.09.21	12.11.14
Programspecifikáció kiegészítése	10 nap	12.09.21	12.10.04
Adatbázis-struktúra kiegészítése	10 nap	12.10.05	12.10.18
Keretfunkciók kiigazítása és kiegészítése	15 nap	12.10.05	12.10.27
Funkcionális elemek kiegészítése	20 nap	12.10.05	12.11.06
Felhasználói felületek kiigazítása és kiegészítése	5 nap	12.10.29	12.11.06
Rendszerelemek integrálása	5 nap	12.10.29	12.11.06
Belső tesztelés	7 nap	12.11.07	12.11.14
Hibajavítás és korrekció	7 nap	12.11.07	12.11.14
A rendszer 1.0 változatának leszállítása	0 nap	12.11.14	12.11.14
Bevezetés	72 nap	12.09.05	12.12.15
Prototípus tesztelés	18 nap	12.09.05	12.09.28
Prototípus tesztelési környezet előkészítése	5 nap	12.09.05	12.09.11
Prototípus tesztadatok generálása	5 nap	12.09.12	12.09.18
Prototípus oktatási anyagok előkészítése	5 nap	12.09.12	12.09.18
Prototípus felhasználói tesztelését elősegítő oktatás	3 nap	12.09.21	12.09.25
Prototípus felhasználói tesztelése	3 nap	12.09.21	12.09.25
Prototípus hibajavítás és korrekció	5 nap	12.09.21	12.09.27
Prototípus felhasználói elfogadási teszt	1 nap	12.09.28	12.09.28
Teljes rendszer tesztelés	29 nap	12.10.29	12.12.07
Tesztelési környezet előkészítése	5 nap	12.10.29	12.11.06
Tesztadatok generálása	5 nap	12.11.07	12.11.12
Oktatási anyagok előkészítése	10 nap	12.11.07	12.11.19
Felhasználói tesztelését elősegítő oktatás	5 nap	12.11.20	12.11.26
Felhasználói tesztelése	8 nap	12.11.20	12.11.29
Hibajavítás és korrekció	13 nap	12.11.20	12.12.06
Felhasználói elfogadási teszt	1 nap	12.12.07	12.12.07
Oktatások és bevezetési akciók	54 nap	12.10.01	12.12.15
Oktatási és bevezetési terv elkészítése	10 nap	12.10.01	12.10.12
Oktatási és bevezetési terv véleményezése	5 nap	12.10.15	12.10.19
Oktatási és bevezetési terv elfogadása	0 nap	12.10.19	12.10.19
Felhasználói oktatások	23 nap	12.11.15	12.12.15
Oktatási anyagok elkészítése	10 nap	12.11.15	12.11.28
Oktatások megszervezése	5 nap	12.11.29	12.12.05
Oktatások lebonyolítása	5 nap	12.12.10	12.12.14
Oktatások eredményének kiértékelése	1 nap	12.12.15	12.12.15
Rendszerüzemeltetői oktatása	23 nap	12.11.15	12.12.15
Oktatási anyagok elkészítése	10 nap	12.11.15	12.11.28
Oktatások megszervezése	3 nap	12.11.29	12.12.03
Oktatások lebonyolítása	3 nap	12.12.12	12.12.14
Oktatások eredményének kiértékelése	1 nap	12.12.15	12.12.15

Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Tesztelések, oktatások lezárása	0 nap	12.12.15	12.12.15
Üzembe helyezés	10 nap	12.12.10	12.12.20
Dokumentáció	4 nap	12.12.17	12.12.20
Telepítési jegyzőkönyvek elkészítése	4 nap	12.12.17	12.12.20
Rendszerdokumentációk véglegesítése	4 nap	12.12.17	12.12.20
Üzemeltetési dokumentációk véglegesítése	4 nap	12.12.17	12.12.20
Oktatási anyagok véglegesítése	4 nap	12.12.17	12.12.20
Szabályozási javaslat véglegesítése	4 nap	12.12.17	12.12.20
Technikai üzembe helyezés	10 nap	12.12.10	12.12.20
Éles környezet kialakítása	3 nap	12.12.10	12.12.12
Telepítés előkészítése	3 nap	12.12.13	12.12.15
Telepítés	2 nap	12.12.17	12.12.18
Éles környezethez történő konfiguráció	3 nap	12.12.17	12.12.19
Éles környezet üzembe helyezése, üzemeltetésre történő átadása	1 nap	12.12.19	12.12.20