

15/2021.

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás)

amely létrejött egyrészről

### Intézmény

<b>Intézmény neve:</b>	Országgyűlés Hivatala
<b>Intézményi azonosító:</b>	10597
<b>Székhely:</b>	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
<b>Adószám:</b>	15300014-2-41
<b>Képviseli:</b>	dr. Such György főigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: a Vevő

másrészről a

<b>Cég neve:</b>	<b>BRAVONET Kft.</b>
<b>DKÜ azonosító:</b>	200519
<b>Cégjegyzék szám:</b>	01-09-977241
<b>Adószám:</b>	23768569-2-42
<b>Képviseli:</b>	Gasztonyi Gábor cégvezető
<b>Cég neve:</b>	Delta Services Kft.
<b>DKÜ azonosító:</b>	200225
<b>Cégjegyzék szám:</b>	01-09-882940
<b>Adószám:</b>	13978798-2-41

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) (együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

### **1. A szerződésmódosítás indoka:**

Felek rögzítik, hogy közöttük 2021. december 17-én Adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre „**Hálózati multifunkciós nyomtatók beszerzése (15/2021)**” tárgyában.

A Szerződés 3.1. pontja értelmében a teljesítés határideje **2022. április 30. napja.**

A Szerződés módosítása azért vált szükségessé, mert az Eladó képviseletében a Bravonet Kft., a 2022. április 6. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta a Vevőt, hogy a Szerződés tárgyát képező termékek és a hozzájuk tartozó kiegészítők gyártásában globális gyártási- logisztikai nehézségek léptek fel, melyre tekintettel Eladó a Szerződés 3.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt nem tudja tartani.

Eladó ezen – rajta kívül álló – okok fennállásának alátámasztására csatolta a gyártói nyilatkozatot. Ezen körülményekre tekintettel az Eladó kezdeményezte a Vevőnél a teljesítési határidő 2022. május 16. napjára történő meghosszabbítását.

## 2. A szerződésmódosítás tartalma

**Az előzőekre tekintettel, a Felek kölcsönös megállapodással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alkalmazásával a következők szerint módosítják a Szerződést:**

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 pontja a következők szerint módosul (a változás **vastag** betűvel kerül jelölésre):

„ 3.1. A teljesítés határideje: **2022. május 16.**”

3. Jelen 1. számú szerződésmódosításon túlmenően a Szerződés és mellékleteinek egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen 1. számú szerződésmódosítás három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készül, amelyből aláírás után kettő példány a Vevőé, egy példány az Eladóé.
5. A jelen 1. számú szerződésmódosítás a Felek általi aláírás – nem egy időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás – napján lép hatályba.
6. A Felek a jelen 1. számú szerződésmódosítást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2022.04. „19.”

Dátum: Budapest, 2022. 04. „14.”

<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Aláírás: dr. Such György főigazgató <b>Országgyűlés Hivatala</b> képviselésében P.H.</p>	<p>Aláírás: Gasztonyi Gábor cégvezető <b>BRAVONET Kft.</b> Delta Services Kft. közös ajánlattevők nevében és meghatalmazásával</p> <p>P.H.</p>
<p>Vevő</p>	<p>Eladó</p>

6