Ütemterv

Munka megnevezése	Kezdés	Befejezés	Munkahét										
			26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
Csövezés, csatornázás	június 23.	augusztus 15.											
Kábelezés	június 23.	augusztus 21.											
Szerelvényezés	június 23.	augusztus 21.											
Vezérlés bekötés	augusztus 18.	augusztus 21.											
Programozás	augusztus 18.	augusztus 23.											
Régi rendszer bontása	augusztus 28.	szeptember 1.											
Építészeti helyreállítás	július 1.	augusztus 29.											
Tesztek, mérések	augusztus 22.	augusztus 23.											
Próbaüzem	augusztus 25.	augusztus 29.											
Dokumentáció aktualizálás	augusztus 25.	augusztus 29.											
Oktatás	augusztus 28.	augusztus 29.											
Átadás	augusztus 29.	szeptember 1.											