2. számú melléklet

Kiviteli ütemterv

Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermi bútorzatának felújítása, könyvtári bútorok és bútorelemek gyártása és szállítása

SSZ.	TEVÉKENYSÉG	KEZDÉS	BEFEJEZÉS
1.	Gyártás előkészítés, tervezői egyeztetés	2009.05.18	2009.05.29
2.	Felújításra kerülő bútorok elszállítása	2009.06.02	
3.	Felújításra kerülő bútorok javítása	2009.06.03	
4.	Felületkezelési, műbőr színminta és átalakított olvasólámpa bemutatása	2009.06.10	
5.	Termékgyártás	2009.06.11	2009.07.17
6.	Műszaki, minőségi ellenőrzés	2009.07.07	
7.	Helyszíni szerelés	2009.07.20	2009.07.24
8.	Érintésvédelmi mérés	2009.07.27	2009.07.28
9.	Megvalósulási dokumentáció készítés	2009.07.28	2009.07.29
10.	Műszaki átadás	2009.07.31	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			



Pápa, 2009. április 20.

PÁPAI ASZTALOS Kft.

Kovács József
ügyvezető igazgató