Kivitelezési ütemterv

2013	Május	Junius				Július					Augusztus	
		27-3	1--9	10--1	17--2	24--3	1--7	8--1	15--2	22--2	29--3	1--4	5--1	12--15
Tervek bemutatása														
Textilminta bemutatása														
Textilminta végső elfogadása														
Karszék minta bemutatása														
Karszék állványgyártása														
Karszék kárpitozása														
Szövet, várható beérkezése														
Átadás														

BÁLTALOSOK ÉS KÁRPITOSOK
MINŐSÉGI KFT.
1077 BUDAPEST, DOB U. 97.
Telefon: 3225-820, 3228-622
Adószám: 11936701-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-202086-016126602-00000002