

Jóváhagyom:

Such György

**Az Országgyűlés Hivatala**  
**2014. évi összesített közbeszerzési terve**  
(2. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<b>I. Árubeszerzés</b>				
1	Formaruha gyártás idegenvezetőknek és látogatókísérőknek	nemzeti	január	2014.április 07.	
2	Országgyűlési Múzeum történeti állandó kiállítás	uniós	február	2014. december 17.	
3	Gázenergia beszerzése	uniós	február	2014.július 01-2015. július 01.	
4	Hordozható számítógépek beszerzése (képviselői távmunkaeszközök)	uniós	február	2014. április 20.	
5	Audio-és videotechnikai berendezés (hangosítási és vezeték nélküli konferencia rendszer) beszerzése a Fidesz Frakció részére	nemzeti	február	2014. április	
6	Számítógépek és a hozzá tartozó szoftverek, valamint nyomtatók beszerzése és ezek üzemeltetése a bérelt irodákba	uniós	március	A szerződéskötéstől számított 48 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
7	Bizottsági tárgyalóterem gépi szavazat számlálásának megoldása	nemzeti	április	2014. május 31.	
8	Országgyűlés építésztörténeti és képzőművészeti kiállítás installációja a XV. Udvarban, valamint Országközi Lapidárium az északi alagútban	nemzeti	április	2014. augusztus 31.	
9	'56-os emlékhely kialakítása a déli alagútban	nemzeti	április	2014. október 23.	
10	Könyvszkenner beszerzése	nemzeti	május	2014. július 31.	
11	Belföldi és külföldi időszakos kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2015. január 01. - 2016. december 31.	
12	Irodabútor beszerzés	nemzeti	június	2014. december 31.	
13	Országközi videó kamerák robotvezérlésének cseréje	uniós	július	2014. december	
14	Villamos energia beszerzés	uniós	november	2015. április 01-2016. március 31.	
	<b>II. Építési beruházás</b>				
15	Országgyűlési Könyvtár raktárának logisztikai átalakítása	nemzeti	március	2014. december 31.	
16	Társalgók szellőzőrendszereinek cseréje	nemzeti	március	2014. július 30.	
17	Homlokzati kőburkolat és nyílászáró felújítás	nemzeti	március	2014. szeptember	
18	Tűzjelző rendszer fejlesztése	nemzeti	április	2014. október	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
19	<b>FEAB jelű erőátviteli berendezés felújítása</b>	nemzeti	május	<b>2014. augusztus 30.</b>	<b>beszerzés tárgyának változása</b>
20	Rakparti támfalak felújításának kivitelezése	nemzeti	május	A szerződéskötéstől számított 5 hónap	
21	Tűzoltóvíz alapvezeték csere	nemzeti	június	2014. december 31.	
22	<b>Belső vegyes felújítások az Országházban</b>	nemzeti	május	<b>A szerződéskötéstől számított 30 hónap</b>	<b>szerződés időtartamának változása</b>
23	Belső vegyes felújítások az Irodaházban	nemzeti	november	A szerződéskötéstől számított 24 hónap	
	<b>III. Szolgáltatás</b>				
24	Magvető címet viselő Szoborkompozíció restaurálása	nemzeti	február	2014. május 12.	
25	Mobiltelefonkészülékek, mobiltelefon szolgáltatások és mobilinternet szolgáltatások beszerzése	uniós	február	a szerződéskötéstől számított 48 hónap	
26	Weboldal megújítása és egységes tartalomkezelő bevezetése	nemzeti	február	2014. június 30.	
27	Informatikai és telekommunikációs eszközök üzemeltetése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 48 hónap	
28	Látogatóközpontba filmek és animációk készítése	nemzeti	március	2014. június 01.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
29	Oracle adatbáziskezelő szoftvertámogatási szolgáltatás megrendelése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 12 hónap	
30	Digitalizálási költségek, Országgyűlési dokumentumok digitalizálása szállító eszközeivel	uniós	március	2015. március 31.	
31	Analitikus feldolgozás, Országgyűlési Könyvtár könyvtári állományából a digitalizálásra szánt tartalmakkal kapcsolatos feladatok	nemzeti	március	2015. június 30.	
32	Országgyűlési Könyvtár dokumentumaival kapcsolatos szakértői tevékenység, könyvtári, történelmi szakértői tevékenység, adatbázisok kialakításának és adatbázisok helyének felméréséhez szükséges szakértői munkák	nemzeti	március	2015. június 30.	
33	Országgyűlési Könyvtár szolgáltató portál	nemzeti	március	2014. decembere 31.	
34	Tetőtéri kazánház és kazánok felújítása	nemzeti	április	2014. szeptember	
35	Közvetlen 2 Mb-es összeköttetés létrehozása és üzemeltetése az Országgyűlés Hivatala telefonközpontja és a GSM szolgáltatók között	nemzeti	április	2014. október 01 - 2016. szeptember 30.	
36	Országház és környezete makett	nemzeti	április	2014. szeptember	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
37	Országház homlokzati szimbólumokat bemutató rendszer megvalósítása	nemzeti	április	2014. szeptember	
38	Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépirással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól	nemzeti	április	2018. június 30.	
39	Képviselői távmunkához telekommunikációs szolgáltatás nyújtása	nemzeti	május	szerződéskötéstől számított 48 hónap	
39	Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	május	2015. január 1. - 2016. december 31.	
40	<b>Az Országgyűlési Könyvtár honlapja alatt futó al- portál kialakítása</b>	nemzeti	május	<b>szerződéskötéstől számított 30 nap</b>	<b>új beszerzési igény</b>
41	Fénymásolók üzemeltetése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 24 hónap	
42	Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata	nemzeti	július	2017. április 30.	
43	Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás és karbantartás	nemzeti	szeptember	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
44	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	2015. január 1. - 2016. december 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
45	Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Irodaháza épületében	nemzeti	szeptember	2018. december 31.	
	<b>IV. Központosított közbeszerzés</b>				
	<i>A) Számítástechnikai eszközök és szolgáltatások megrendelése:</i>				
	1. Rendszertámogatás, szoftverfrissítés, karbantartás				
46	Novell termékek üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszertámogatás		június	12 hónap	
47	Novell szoftver licenck (1100 felhasználóra) (Novell OWS, IDM, stb.)		október	12 hónap	
	2. Számítógép- és tároló rendszerek, hálózati aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások, szoftver- és hardver beruházás				
48	Számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember	
49	Szoftverek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember	
50	Országgyűlés Hivatala WIFI hálózatának fejlesztése		március	2014. szeptember	
51	Adatbázis létrehozása, Országgyűlési Könyvtár meglévő állományainak adatbázissá alakítása		március	2014. december 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
52	Microsoft Corporation által kifejlesztett szoftverekhez kapcsolódó terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások		április	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
53	Hordozható számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		május	2014. szeptember	
54	Internetes videó archívum kiszolgálóinak cseréje		szeptember	2015. január	
55	<b>Redundáns központi adattárolás megvalósítása és meglévő tárolókapacitás növelése</b>		<b>május</b>	<b>2014. június</b>	<b>új beszerzési igény</b>
	3. Nyomtató-rendszerek, IT-biztonság				
56	Közepes- és nagy teljesítményű, multifunkcionális nyomtatók beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. május	
	<i>B) Másoló- és sokszorosítógépek:</i>				
	<i>C) Gépjármű és üzemanyag:</i>				
57	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával		február	2014. február 10. - 2016. február 9.	
	<i>D) Irodabútor:</i>				
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
<b>Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési képviselőcsoport</b> (működési keret terhére)					
	<b>Szolgáltatás</b>				
58	Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés illetve gazdaságpolitikai monitor elkészítése	nemzeti	február	2014. június 15.	
59	Imázs monitoring elkészítése	nemzeti	február	2014. május 30.	
60	A fideszfrakcio.hu weboldal karbantartása, továbbfejlesztése	nemzeti	2014. június	2014. júniustól december 31-ig folyamatos.	
61	A Fidesz-frakció által igénybe vett média szerverek karbantartása és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása	nemzeti	2014. június	2014. júniustól december 31-ig folyamatos.	

Budapest, 2014. május 22.

\_\_\_\_\_  
Kónya Enikő

Javaslom jóváhagyásra!

\_\_\_\_\_  
Bakos Emil