

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2018. július 10.

Az Országgyűlés Hivatala
2018. évi összesített közbeszerzési terve
(2. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	I. Árubeszerzés				
1	Belföldi és külföldi időszaki kiadványok beszerzése	nemzeti	március	2019.01.01-2019.12.31	
2	Gázenergia beszerzés	közösségi	június	2018. 10.01-2019.09.30.	
3	Villamosenergia beszerzés	közösségi	február	2018.06.01-2019.05.31.	
	II. Építési beruházás				
4	Belső vegyes felújítás	nemzeti	március	2019.01.01-2020.12.31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
5	Klímarendszerek felújítása	nemzeti	március	2018.12.10	
6	Kazánház vízgépészeti rendszer felújítása	nemzeti	március	2018.08.31	
7	Hőszállító rendszerek felújítása	nemzeti	március	2018.08.31	
	III. Szolgáltatás				
8	Gyors- és gépirási szolgáltatások beszerzése	közösségi	március	2018.07.01.-2022.06.30.	
9	Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások beszerzése	nemzeti	március	2019.01.01.-2020.12.31.	
10	ChechkPoint tűzfal, DDoS szoftverkövetés	nemzeti	március	2018.06.01.-2019.05.31.	
11	Klímaberendezések karbantartása	nemzeti	március	2018.12.01 - 2020.12.31.	
12	Gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	augusztus	2019.01.01.-2020.12.31.	
13	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	2019.01.01.-2019.12.31.	
14	Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata	nemzeti	március	2018.06.01-2022.04.30.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
15	Állami Számvevőszék gazdálkodásának ellenőrzése	nemzeti	július	2022.04.30	új beszerzési igény
16	Testkamerák és hozzá tartozó autós és egyéb kiegészítők beszerzése	nemzeti	július	30 nap	új beszerzési igény
	IV. Központosított közbeszerzés				
	<i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i>				
	<i>B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások</i>				
17	Oracle szoftverlicenckhez kapcsolódó upgrade-ek, terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások	központosított	február	2018.05.21. - 2019.05.20.	
18	Garancia kiterjesztés Oracle Premier Support Exadata termékekhez	központosított	február	2018.05.21. - 2019.05.20.	
19	Forrás integrált ügyviteli rendszer rendszerfejlesztés, támogatás és oktatás	központosított	március	12 hónap	
20	Novell rendszerek támogatása	központosított	április	2018.07.16. - 2019.07.15.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
21	Novell Open Workgroup Suite 1300 user szoftverkövetés	központosított	szeptember	2018.11.01.-2019.10.31.	az eljárás megindításának tervezett időpontja módosításra kerül
22	Hálózati eszközök beszerzése	központosított	augusztus	2018.10.31	új beszerzési igény
23	IP telekommunikációs rendszerek beszerzése	központosított	augusztus	2018.10.31	új beszerzési igény
	<i>D) Irodabútor:</i>				
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				
24	Másolópapírok beszerzése	központosított	március	12 hónap	
25	Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok beszerzése	központosított	március	12 hónap	
	<i>F) Gépjárművek</i>				
26	Személygépjárművek beszerzése	központosított	július	6 hónap	új beszerzési igény

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<i>G) Gépjármű üzemanyagok</i>				
27	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése	központosított	szeptember	24 hónap	az új keretmegállapodások megfelelően módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja és a szerződés teljesítésének várható időtartama

Budapest, 2018. július 10.

 dr. Laczi Adél
 főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv módosításának jóváhagyását!

 Bakos Emil