

Jóváhagyom:

Such György

**Az Országgyűlés Hivatala**  
**2014. évi összesített közbeszerzési terve**  
(1. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
	<b>I. Árubeszerzés</b>			
1	Formaruha gyártás idegenvezetőknek és látogatókísérőknek	nemzeti	január	2014.április 07.
2	Országgyűlési Múzeum történeti állandó kiállítás	uniós	február	2014. december 17.
3	Gázenergia beszerzése	uniós	február	2014.július 01-2015. július 01.
4	Hordozható számítógépek beszerzése (képviselői távmunkaeszközök)	uniós	február	2014. április 20.
5	Bizottsági tárgyalótermek gépi szavazat számlálásának megoldása	nemzeti	április	2014. május 31.
6	Országgyűlés építészettörténeti és képzőművészeti kiállítás installációja a XV. Udvarban, valamint Országgházi Lapidárium az északi alagútban	nemzeti	április	2014. augusztus 31.
7	'56-os emlékhely kialakítása a déli alagútban	nemzeti	április	2014.október 23.
8	Könyvszkenner beszerzése	nemzeti	május	2014. július 31.

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
9	Belföldi és külföldi időszak kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2015. január 01. - 2016. december 31.
10	Irodabútor beszerzés	nemzeti	június	2014. december 31.
11	Országközi videó kamerák robotvezérlésének cseréje	uniós	július	2014. december
12	Villamos energia beszerzés	uniós	november	2015. április 01-2016. március 31.
	<b>II. Építési beruházás</b>			
13	Országgyűlési Könyvtár raktárának logisztikai átalakítása	nemzeti	március	2014. december 31.
14	Társalgók szellőzőrendszereinek cseréje	nemzeti	március	2014. július 30.
15	Tűzjelző rendszer fejlesztése	nemzeti	április	2014. október
16	A, B osztály elektromos alelosztók felújítása	nemzeti	április	2014. augusztus 30.
17	Rakparti támfalak felújításának kivitelezése	nemzeti	május	szerződés hatálybalépésétől számított 5 hónap
18	Tűzoltóvíz alapvezeték csere	nemzeti	június	2014. december 31.
19	Belső vegyes felújítások az Irodaházban	uniós	november	A szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap
20	Belső vegyes felújítások az Országházban	uniós	november	A szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
<b>III. Szolgáltatás</b>				
21	Magvető címet viselő Szoborkompozíció restaurálása	nemzeti	február	2014. május 12.
22	Mobiltelefonkészülékek, mobiltelefon szolgáltatások és mobilinternet szolgáltatások beszerzése	uniós	február	a szerződéskötéstől számított 48 hónap
23	Weboldal megújítása és egységes tartalomkezelő bevezetése	nemzeti	február	2014. június 30.
24	Számítógépek és a hozzátartozó szoftverek, valamint nyomtatók beszerzése és ezek üzemeltetése a bérelt irodákba	uniós	március	szerződéskötéstől számított 48 hónap
25	Informatikai és telekommunikációs eszközök üzemeltetése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 48 hónap
26	Látogatóközpontba filmek és animációk készítése	nemzeti	március	2014. június 01.
27	Oracle adatbáziskezelő szoftvertámogatási szolgáltatás megrendelése	nemzeti	március	szerződéskötéstől számított 12 hónap
28	Homlokzati kőburkolat és nyílászáró felújítás	uniós	március	2014. szeptember
29	Digitalizálási költségek, Országgyűlési dokumentumok digitalizálása szállító eszközeivel	uniós	március	2015. március 31.
30	Analitikus feldolgozás, Országgyűlési Könyvtár könyvtári állományából a digitalizálásra szánt tartalmakkal kapcsolatos feladatok	nemzeti	március	2015. június 30.

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
31	Országgyűlési Könyvtár dokumentumaival kapcsolatos szakértői tevékenység, könyvtári, történelmi szakértői tevékenység, adatbázisok kialakításának és adatbázisok helyének felméréséhez szükséges szakértői munkák	nemzeti	március	2015. június 30.
32	Országgyűlési Könyvtár szolgáltató portál	nemzeti	március	2014. decembere 31.
33	Tetőtéri kazánház és kazánok felújítása	nemzeti	április	2014. szeptember
34	Közvetlen 2 Mb-es összeköttetés létrehozása és üzemeltetése az Országgyűlés Hivatala telefonközpontja és a GSM szolgáltatók között	nemzeti	április	2014. október 01 - 2016. szeptember 30.
35	Országház és környezete makett	nemzeti	április	2014. szeptember
36	Országház homlokzati szimbólumokat bemutató rendszer megvalósítása	nemzeti	április	2014. szeptember
37	<b>Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépirással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól</b>	nemzeti	április	<b>2018. június 30.</b>
38	Képviselői távmunkához telekommunikációs szolgáltatás nyújtása	nemzeti	május	szerződéskötéstől számított 48 hónap
39	Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	május	2015. január 1. - 2016. december 31.
40	Fénymásolók üzemeltetése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 24 hónap

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
41	<b>Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata</b>	nemzeti	július	2017. április 30.
42	Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás és karbantartás	nemzeti	szeptember	szerződéskötéstől számított 12 hónap
43	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	2015. január 1. - 2016. december 31.
44	Éttermi- és felszolgálati, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Irodaháza épületében	nemzeti	szeptember	2018. december 31.
	<b>IV. Központosított közbeszerzés</b>			
	<i>A) Számítástechnikai eszközök és szolgáltatások megrendelése:</i>			
	1. Rendszertámogatás, szoftverfrissítés, karbantartás			
45	Novell termékek üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszertámogatás		június	12 hónap
46	Novell szoftver licenck (1100 felhasználóra) (Novell OWS, IDM, stb.)		október	12 hónap
	2. Számítógép- és tároló rendszerek, hálózati aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások, szoftver- és hardver beruházás			
47	Számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember
48	Szoftverek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
49	Országgyűlés Hivatala WIFI hálózatának fejlesztése		március	2014. szeptember
50	Adatbázis létrehozása, Országgyűlési Könyvtár meglévő állományainak adatbázissá alakítása		március	2014. december 31.
51	<b>Microsoft Corporation által kifejlesztett szoftverekhez kapcsolódó terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások</b>		április	<b>szerződéskötéstől számított 12 hónap</b>
52	Hordozható számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		május	2014. szeptember
53	Internetes videó archívum kiszolgálóinak cseréje		szeptember	2015. január
	3. Nyomtató-rendszerek, IT-biztonság			
54	Közepes- és nagy teljesítményű, multifunkcionális nyomtatók beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. május
	<i>B) Másoló- és sokszorosítógépek:</i>			
	<i>C) Gépjármű és üzemanyag:</i>			
55	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával		február	2014. február 10. - 2016. február 9.
	<i>D) Irodabútor:</i>			
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>			

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama
<b>Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési képviselőcsoport</b> (működési keret terhére)				
<b>Árubeszerzés</b>				
56	Audio-és videotechnikai berendezés (hangosítási és vezeték nélküli konferencia rendszer) beszerzése	nemzeti	február	2014. április
<b>Szolgáltatás</b>				
57	Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés illetve gazdaságpolitikai monitor elkészítése	nemzeti	február	2014. június 15.
58	Imázs monitoring elkészítése	nemzeti	február	2014. május 30.
59	A fideszfrakcio.hu weboldal karbantartása, továbbfejlesztése	nemzeti	2014. június	2014. júniustól december 31-ig folyamatos.
60	A Fidesz-frakció által igénybe vett média szerverek karbantartása és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása	nemzeti	2014. június	2014. júniustól december 31-ig folyamatos.

Budapest, 2014. április 11.

\_\_\_\_\_  
Kónya Enikő

Javaslom jóváhagyásra!

\_\_\_\_\_  
Bakos Emil