

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.)

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Technovilex Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1214 Budapest Rákóczi F. út 195-197.)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2008/03/26 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 1 Az Országgyűlés Irodaháza épületében hűtő-fűtő berendezések beépítése, hűtési rendszer kiépítése, hűtőgépház kialakítása, fűtési rendszer átalakítása, felügyeleti és szabályzó rendszer kialakítása kiviteli terv alapján, továbbá helyreállítási munkák elvégzése 2.500 m²-en (gipszkarton és falburkolat készítés, átalakítás, -pótlás, fal- és födém helyreállítás, burkolatjavítás, festett üvegszövet bevonatrendszer készítés, - pótlás, -javítás, elektromos-és információs csatlakozások áthelyezési lehetőségének biztosítása.

2 Az I. és II. számú tanácstermek vonatkozásában klímagépek cseréjének tervezése, kivitelezése, a szükségessé váló helyreállítási munkák elvégzése, bekötése a felügyeleti és szabályzó rendszerbe.

Ellenszolgáltatás:

A tervezési és kivitelezési munkák ellenértéke: 259.992.186.- Ft + áfa,

A karbantartás két éves díja: 6.000.000.- Ft + áfa,

A lebontott anyagok ellenértéke: 600.000.- Ft + áfa,

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008/07/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerződések és súlyszámok alapján: 1. A tervezési és kivitelezési munkák ellenértéke 180 2. A karbantartás két éves díja 10 3. Vállalt jótállási idő 9 4. A lebontott anyagok ellenértéke 1

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: A KÉ-20190/2007 számú ajánlati felhívás 2007. december 21-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

közzétételének napja: 2007/12/21 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó

hirdetményre: A KÉ-4610/2008 számú hirdetmény 2008. április 4-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

közzétételének napja: 2008/04/04 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti szerződés:

2.2 .A beszabályozott, üzembe helyezett rendszer teljes átadásának határideje: 2008. július 31.

4.3. Szakaszszámla kibocsátására a szerződés II.a és II.b számú mellékletét képező részletes költségvetés alapján meghatározott, a pénzügyi ütemtervben rögzített, legalább bruttó 30 millió Ft értékű teljesítés igazolását követően van lehetőség.

4.5 A végszámla összege 39.992.186,- Ft + áfa, vagyis bruttó 47.990.623,- Ft, azaz negyvenhétmillió-kilencszázkilencvenezer-hatszázhuszonhárom forint. (a 3.1 pontban meghatározott vállalkozási díj legalább 15%-a.) A végszámla benyújtásának feltétele a jelen szerződés 1.1 és 1.2 pontjaiban meghatározott munkák maradéktalan és hibátlan elvégzésének az 5.6 pontban előírtak szerint történő igazolása.

Módosítás

2.2 A beszabályozott, üzembe helyezett rendszer teljes átadásának határideje: 2008. augusztus 31.

4.3. Szakaszszámla kibocsátására a szerződés II.a és II.b számú mellékletét képező részletes költségvetés alapján meghatározott, a pénzügyi ütemtervben rögzített, legalább bruttó 30 millió Ft értékű teljesítés igazolását követően van lehetőség, ide nem értve a VI. szakasz-számlát.

4.5 A végszámla összege 20.000.000,- Ft + Áfa, vagyis bruttó 24.000.000,- Ft, azaz huszonnégy-millió forint. A végszámla benyújtásának feltétele a jelen szerződés 1.1 és 1.2 pontjaiban meghatározott munkák maradéktalan és hibátlan elvégzésének az 5.6 pontban előírtak szerint történő igazolása.

A VI. szakaszszámla 2008. július 31-ei határidővel nyújtható be 19.992.186.-Ft + Áfa mindösszesen 23.990.623.-Ft értékben.

4.c)

A módosítás indoka: Megrendelő a folyamatosan zajló ülések miatt az I. számú Tanácsstermet a kivitelezetési ütemtervben tervezettnél egy hónappal később tudja a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve tekintettel a fan-coil rendszer teljes

kiépítésre valamint a II. tanácsterem klímagépének cseréjére az elvégzett munkák ellenértéke kifizetésre kerül.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2008/07/14 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: -

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: [A hirdetményben foglaltakkal egyetértek](#)

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2008/07/17 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.