

# A „Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról készült tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/148
Beszerezés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:	2014.12.19.
Iktatószám:	26635/2014
CPV Kód:	92312230-2
Ajánlatkérő:	Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:	Budapest, Kossuth Lajos tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

## 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

### KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

#### A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

#### Tájékoztató a szerződés módosításáról

#### I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

##### I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Országgyűlés Hivatala](#)

Postai cím: [Kossuth Lajos tér 1-3.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1055](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 617.](#)

Telefon: [+36 14416498](#)

E-mail: [kozbeszerzes@parlament.hu](mailto:kozbeszerzes@parlament.hu)

Fax: [+36 14416497](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.parlament.hu](http://www.parlament.hu)

A felhasználói oldal címe (URL):

##### I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.**

Postai cím: **1165 Budapest, Géza u. 8.**

Város/Község: **Budapest**

Postai irányítószám: **1165**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft. 1165 Budapest, Géza u. 8.**

Telefon: **+36 203203787**

E-mail: **[schrodl.peter@t-online.hu](mailto:schrodl.peter@t-online.hu)**

Fax: **+36 14033502**

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2.) szakaszból szükség esetén több példány használható)

-----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek  
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  
Repülőtéri tevékenységek  
Víz  
Egyéb (nevezze meg):  
Postai szolgáltatások

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)

#### II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési

beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 26

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest, Kossuth Lajos tér

NUTS-kód HU101

#### II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

#### II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas Szoborkompozíció bronzból készült elemeinek rekonstrukciója.

- Az Andrássy-szobor mintájának elkészítése

- A szobor kiöntésének kivitelezése bronzból és a szükséges befejező munkálatok
- A posztamens elkészítését végző vállalkozóval együttműködve a szobor felállítása és megfelelő rögzítése
- A posztamens két oldalán eredetileg is létezett domborművek lehető legnagyobb pontosságú rekonstrukciójának elkészítése (a minta készítését, valamint a bronz domborművek elkészítését és a posztamensen való elhelyezését is beleértve)

#### II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

92312230-2

Kiegészítő szójegyzék

#### II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 440 000 000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

,

#### II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/06/17 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/02/15 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

### III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

#### III.1) Az eljárás fajtája

##### III.1.1) Az eljárás fajtája

##### III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III.2) Értékelési szempontok

#### III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
Vállalkozási díj nettó összege	45
A „művészeti ajánlatok” értékelése minőségi, esztétikai, valamint az eredeti szoborhoz való hasonlóság szerzőpontja szerint	55

VAGY

Egyéb:

#### III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

##### III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

##### III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2013/02/27 (év/hó/nap)

##### III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10412 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/01 (év/hó/nap)

## IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

#### IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szerzőpont szerinti szerződéses feltételt

nem

#### IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1) Előzmények

1. Megrendelő 497/2013. szám alatt közbeszerzési eljárást folytatott le a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor

rekonstrukciója tárgyban. Az eljárás eredményeként Felek megkötötték 2013. június 17-én a Szerződést (továbbiakban: a Szerződés).

II) A Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.1. pontja szerinti) első szakaszának teljesítésére vonatkozóan Felek megállapodnak a következőkben:

1. Vállalkozó az Andrásy-posztamens elkészítése - Posztamens-készítő általi - teljesítésének napjától számított 5. munkanap elteltéig teljesíti Andrásy Gyula - Megrendelő és a Szoborbizottság által (a Restaurátor bevonásával meghozott döntéssel) elfogadott - lovas szobrának (továbbiakban: Andrásy-szobor) az Andrásy-posztamensre való felállítását és végleges rögzítését. (Megrendelő az Andrásy-posztamens készütségi fokáról rendszeresen, annak elkészültéről haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót.)

2. A Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.1. pontja szerinti) első szakaszának befejezése végső határideje: az Andrásy-posztamens elkészítése - Posztamens-készítő általi - teljesítésének napjától számított 10. munkanap. Erre a határidőre Vállalkozó köteles teljesíteni valamennyi feladatát, kötelezettségét, amely a Szerződés teljesítése első szakaszába tartozik (a Szerződés III.1.4.1. pontja) figyelemmel a 2014.11.24. napján kelt jegyzőkönyvben foglaltakra is.

3. A fenti 1-2) pontok vonatkozásában Felek azt a napot tekintik az Andrásy-posztamens elkészítése időpontjának, amely napon a Posztamens-készítő az Andrásy-posztamens olyan állapotba hozza (olyan készütségi fokkal készíti el), amely - Megrendelő álláspontja szerint - lehetővé teszi Vállalkozó számára az Andrásy-szobor elhelyezését, rögzítését az Andrásy-posztamensen.

III) A Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.2. pontja szerinti) második szakaszának teljesítésére vonatkozóan Felek megállapodnak a következőkben.

1. Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.2. pontja szerinti) második szakaszának befejezése végső határideje: 2016. február 15.

2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződés VIII.3. pontjának megfelelően általa Megrendelő rendelkezésére bocsátott biztosíték érvényességi idejét a fenti III.1. pontban meghatározott határidőt 12 hónappal meghaladó időtartamra meghosszabbítja és az erről szóló okmány/nyilatkozat eredeti példányát átadja Megrendelő részére 2014. december 19-ig. A módosított, meghosszabbított biztosítékot olyan módon bocsátja Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére, hogy az (a jelen szerződésmódosításban foglaltak figyelembevételével) megfeleljen a következőknek: a 2015. február 28-át követő 12. hónap végén a biztosíték összege a második szakaszra eső nettó vállalkozói díj 2 %-os mértékére csökkenthető.

IV) A Szerződés 2014. január 14-én kelt 1. számú módosításának II. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„Felek megállapodnak, hogy az Andrásy-szobor (lovas szobor) összeállításának határidejét kötbérterhessé teszik. Az Andrásy-szobor összeállításának határideje 2015. január 05. napján 16:00 óra.

A fenti határidőre Vállalkozó elvégzi az Andrásy-szobor valamennyi darabjának kiöntését, valamint a Szobor illetve annak darabjainak összeszerelését (összeállítását) azon - Megrendelővel egyeztetett - darabok kivételével, amelyek felszerelése a szállításból fakadó kockázatokra tekintettel indokolatlan.

Vállalkozó kijelenti, hogy a lovas szobor az 1. szerződésmódosítás szerinti - daruval való - emeléshez már megfelelő (meghaladott) készütségi állapotban van jelen szerződésmódosítás aláírásakor, így a Megrendelő által meghatározott időpontban az emelés megtörténhet. Az Andrásy-szobor megemelésével Vállalkozó azt igazolja, hogy a Szoborra vonatkozó művészi munkák - a befejező munkálatok kivételével történt - elvégzése után a Szobor szállítható állapotban

és készültségi fokon van.

Az összeállított Andrassy lovas szobor Megrendelő illetve Szoborbizottság általi szemrevételezésére sor kell, hogy kerüljön annak a budapesti Kossuth térre való kiszállítása előtt (Szoborbizottsági jóváhagyási eljárás kezdete).

Amennyiben a Vállalkozó az Andrassy lovas szobor - előzőek szerinti - összeállítására vonatkozó kötelezettségét a határidőhöz képest késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő naponta - a késedelem minden megkezdett napja után - az első szakaszra eső nettó Vállalkozási Díj (nettó 270.000.000,-Ft) 4 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig számítandó, a megkezdett nap a határidő lejártának napján 17:00 órától számítandó."

V) A jelen szerződésmódosítás IV. pontjában foglalt vállalkozói kötelezettségek Megrendelő által igazolt teljesítése esetén az első Szakaszra eső vállalkozói díj (a Szerződés VI.2.1.1. pontjában meghatározott) összegének 95 %-a csökkentve az első szakaszban foglaltak ellenértékeként már korábban kifizetett összegekkel megilleti Vállalkozót és erre vonatkozóan Vállalkozó számlát nyújthat be miután a jelen szerződésmódosítás III.2. pontjának megfelelő biztosíték meghosszabbításáról szóló (Megrendelő által elfogadott) okmányt/nyilatkozatot eredeti példányban Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

VI) Felek rögzítik, hogy az Andrassy-szobor felállítása határidejének módosítása az Andrassy-posztamens elkészítésének késedelme miatt vált szükségessé, amelyért Vállalkozó nem felelős. Erre tekintettel felek megállapodnak, hogy Megrendelő megfizeti Vállalkozó részére az Andrassy-szobor - szerződéskötéskor előreláthatónál hosszabb ideig tartó - tárolásával, őrzésével kapcsolatos (illetve a szobor felállításának elhúzódása miatt felmerülő) költségeit a következők szerint:

1) A Szerződés első szakasza teljesítésének szerződéskötéskor meghatározott határideje és a jelen szerződésmódosítás aláírásának napja közötti időtartamra vonatkozóan az Andrassy-szobor tárolásával, őrzésével kapcsolatos és egyéb a késedelem miatt felmerülő költségek megtérítéseként Megrendelő nettó 6.000.000,-Ft általános összeget fizet Vállalkozó részére a Vállalkozó által 30 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján.

2) A jelen szerződésmódosítás aláírásának napja és 2015. február 28. közötti időtartamra vonatkozóan Megrendelő összesen nettó 3.000.000,-Ft általános összeget fizet Vállalkozó részére a Vállalkozó által 30 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján.

3) Amennyiben 2015. február 28. után is szükséges, hogy Vállalkozó tárolja, őrizze az Andrassy-lovas szobrot, úgy ezért Megrendelő legfeljebb havi nettó 750.000,-Ft/hó összeget fizet a Vállalkozó által 30 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján.

Megrendelő a jelen VI. pontban említett költségeket csak akkor téríti meg, ha Vállalkozó az Andrassy-szobor élő erővel történő őrzéséről gondoskodik a Megrendelő által is elfogadott cég/személy igénybevételeivel.

A fenti VI.1. pontban foglalt költségekre vonatkozó számlát Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírását követően 2014. december 10-én benyújthatja.

A fenti VI.2. pontban foglalt költségek elszámolására a Szerződés teljesítése első szakaszának Megrendelő által igazolt teljesítését követően kerül sor.

VII) A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakkal, az Andrassy-posztamens elkészítésének késedelmével, a Szerződés szerinti vállalkozói kötelezettségek teljesítési határidejének módosulásával illetve a vállalkozói kötelezettségek jelen



szerződésmódosításban foglaltaknak is megfelelő teljesítésével kapcsolatban a Szerződés VI.2. pontjában meghatározott Vállalkozói Díjon és a fenti VI. pont szerinti költségtérítésen túl semmilyen ellenérték, díj, egyéb kifizetés nem illeti meg Vállalkozót.

VIII) Vállalkozó az Andrásy-szobrot a Szerződés teljesítése első szakaszának - Megrendelő által igazolt - teljesítéséig a köteles őrizni (eddig az időpontig Megrendelő a Szobrot nem veszi át). Az őrzésről, tárolásról Vállalkozó saját kockázatára gondoskodik. Az Andrásy-szobor eltűnéséből, rongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A lovas szobor 3. személy által kivitelezendő posztamensének elkészítése késedelmet szenved. Az így előállt helyzetben szükségessé vált a Szerződés szerinti feladatok elvégzésének első és második szakaszai teljesítésének határidejét megváltoztatni.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/12/01 (év/hó/nap)

**V. szakasz: kiegészítő információk**

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

V.3)

**E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/17 (év/hó/nap)**