

Részletes költségvetés és számlázási ütemterv

| Projekt szakasz (fázis) | Mérföldke megnevezése | Mérföldke időpontja | Pénzügyi mérföldke | Részszámla műszaki tartalma | Részszámla összege (Nettó Ft) |
|--|--|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| Felmérés | Követelményspecifikáció elkészítése | 2013. február 28. | | | |
| Tervezés | Rendszerterv elkészítése | 2013. március 31. | I. részszámla | Felmérés, tervezés, követelményspecifikációk lezárása, rendszerterv átadása. | 4.440.000 |
| Fejlesztés (Alfa verzió) | Keretrendszer és Kodifikációs munkafolyamatot támogató szakrendszer prototípusa alfa verziójának leszállítása | 2013. április 30. | | | |
| Tesztelés | Első körös felhasználói tesztek lezárása. | 2013. május 10. | | | |
| Fejlesztés (Béta verzió) | Keretrendszer és Kodifikációs munkafolyamatot támogató szakrendszer prototípusa béta verziójának leszállítása. | 2013. május 20. | II. részszámla | Keretrendszer és Kodifikációs munkafolyamatot támogató szakrendszer prototípusa béta verziójának leszállítása. | 6.660.000 |
| Tesztelés | Felhasználói átvételi tesztek lezárása. | 2013. május 25. | | | |
| Bevezetés, üzembe helyezés, átadás | Átadás | 2013. május 31. | III. részszámla | Műszaki követelményeknek és a rendszertervnek maradéktalanul megfelelő rendszer átadása. | 11.100.000 |
| Rendszer kialakítása, bevezetése összesen | | | | | 22.200.000 |

| Rendszertámogatási, követési szolgáltatások díja (200 óra) | 1.600.000 |
|--|---|
| A rendszertámogatási, követési szolgáltatások óradíjai: | |
| <ul style="list-style-type: none"> Jogsabályi változások követése miatti fejlesztési, rendszerfrissítési szolgáltatások óradíja Felhasználói konzultációs és oktatási szolgáltatások óradíja Rendszergazdai konzultációs szolgáltatások óradíja | <p>8.000 Ft 8.000 Ft 8.000 Ft</p> |