

## RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT

## ÉS

## RÉSZLETES SZÁLLÍTÁSI ÉS BEÜZEMELÉSI ÜTEMTERV

## Részletes ártáblázat a telepítendő rendszerre

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Termék megjelölése	Darabszám	Egységár nettó	Beüzemelés díja egy darabra	Beüzemelés díja az összes megrendelni kívánt egységre	Ellenszolgáltatás összege nettó (C*D)+(F)
	Látogatói					
1	egység	200 db	41 644 HUF	342 HUF	68 400 HUF	8 397 200 HUF
2	Jelölő egység	20 db	22 100 HUF	3 574 HUF	71 480 HUF	513 480 HUF
	Csoportvezetői					
3	egység	10 db	59 043 HUF	342 HUF	3 420 HUF	593 850 HUF
	Vagyonvédelmi					
4	kapu	3 db	271 653 HUF	59 620 HUF	178 860 HUF	993 819 HUF
	Kiszolgáló					
5	szoftverek	1 db	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
	Töltő-tároló					
6	egységek	200 egységre	788 452 HUF	1 452 HUF	290 400 HUF	1 078 852 HUF
	Szállító-tároló					
7	bőrönd	100 egységre	142 799 HUF	0 HUF	0 HUF	142 799 HUF
	A vállalt					
	jótállási					
8	idő díja	48 hónap	45 000 HUF	0 HUF	0 HUF	2 160 000 HUF
<b>A rendszer ellenszolgáltatása összesen, nettó (ezt az összeget kell szerepeltetni a felolvasólap első sorában)</b>						<b>13 880 000 HUF</b>

## RÉSZLETES SZÁLLÍTÁSI ÉS BEÜZEMELÉSI ÜTEMTERV

Kezdés	Befejezés	Feladat
	2011.02.11	A szerződéskötés tervezett időpontja
	2011.02.25.	A felszerelésre szánt eszközök műemléki környezethez illesztett egységek mintáinak és a vagyonvédelmi berendezések kialakítási és kiviteli terveinek bemutatása

	2011.03.23	Az eszközök beérkezése a gyártótól a Szállító telephelyére
2011.03.23	2011.03.27	Az eszközök tesztelése, programozása a Szállító telephelyén
2011.03.28	2011.04.04	Jeladók és a vagyonvédelmi rendszer elemeinek telepítése a Megrendelő által megadott pontokban
2011.04.05	2011.04.07	Audioguide eszközök átadása a Megrendelő részére
2011.04.07	2011.04.08	A szükséges szoftverek telepítése, használatuk oktatása
2011.04.08	2011.04.11	Oktatás a rendszer üzemeltetői számára
2011.04.15	2011.04.18	Ellenőrzés, átadás próbaüzemre
2011.04.19	2011.04.24	Próbaüzem 48 óra (5 nap, napi 8 óra)
	2011.04.30	Végátadás