

Digitalizált Törvényhozási Tudástár  
EKOP-2.1.5-09-2009-0001



8. sz melléklet

Azonosító	Tevékenység neve	Kezdés	Befejezés	Megelőzők	Erőforrások nevei
1	<b>Az Országgyűlés Hivatala könyvtári részállományának (19-20. századi könyvek, folyóiratok, jogforrások) digitalizálása, optikai karakterfelismergetése, adatbázisba szervezése (406/2010)</b>	Pén 11.01.21.	Ked 11.08.16.		
2	Szerződéskötés	Pén 11.01.21.	Pén 11.01.21.		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár;Bravogroup;DocuScan
3	<b>Projekt Alapító Dokumentum</b>	<b>Pén 11.01.21.</b>	<b>Ked 11.02.08.</b>		
4	Pad elkészítés	Pén 11.01.21.	Ked 11.01.25.		
5	Pad egyeztetés	Ked 11.01.25.	Hét 11.02.07. 4		
6	PAD aláírás	Ked 11.02.08.	Ked 11.02.08.		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár;Bravogroup;DocuScan
7	Infrastruktúra kialakítása	Ked 11.02.15.	Hét 11.02.28.		
8	<b>Tesztüzem</b>	<b>Sze 11.02.02.</b>	<b>Csü 11.03.17.</b>		
9	Könyvszkennelők szállítása (KABIS III)	Sze 11.02.02.	Sze 11.02.02. 2		Bravogroup;DocuScan
10	Teszt dokumentumok átadása	Csü 11.02.03.	Csü 11.02.03.		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
11	Digitool rendszer hozzáférés biztosítása	Pén 11.02.18.	Pén 11.02.18.		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
12	Könyvszkennelők beüzemelése	Sze 11.02.02.	Sze 11.02.02. 9KK		Bravogroup;DocuScan
13	Beállítások tesztelése	Csü 11.02.03.	Pén 11.02.04. 12		Bravogroup;DocuScan
14	Teszt csomag szkennelése	Hét 11.02.07.	Pén 11.02.18. 13;10		Bravogroup;DocuScan
15	Indexelés	Ked 11.02.15.	Hét 11.02.21. 14BB+1 nap		Bravogroup;DocuScan
16	Teszt eredmények ellenőrzése teszt feltöltés Digitool rendszerbe	Ked 11.02.22.	Sze 11.02.23. 15;11		Bravogroup;DocuScan
17	Exportálás	Pén 11.02.25.	Hét 11.02.28. 16BK+1 nap		Bravogroup;DocuScan
18	Betöltés a Digitoolba	Ked 11.03.01.	Ked 11.03.01. 17		Bravogroup;DocuScan
19	Bravogroup ellenőrzés a feltöltésről	Ked 11.03.01.	Ked 11.03.01. 18		Bravogroup;DocuScan
20	OGYKDTT ellenőrzése	Sze 11.03.02.	Csü 11.03.17. 19		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
21	Tesztüzem kész	Csü 11.03.17.	Csü 11.03.17. 20		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár;Bravogroup;DocuScan
22	Feldolgozási sorrend meghatározása teszt üzemi tapasztalatok alapján	Hét 11.02.07.	Csü 11.02.10. 14KK		
23	<b>Étes üzem</b>	<b>Ked 11.02.15.</b>	<b>Ked 11.08.16.</b>		
24	<b>Feldolgozásra átadása</b>	<b>Ked 11.02.15.</b>	<b>Ked 11.08.16.</b>		
25	Döntvénytárak átadása	Ked 11.02.15.	Sze 11.05.25. 22		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
26	Időszaki kiadványok átadása	Ked 11.02.15.	Sze 11.04.27. 22		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
27	Könyvek átadása	Csü 11.05.28.	Ked 11.07.05. 25		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
28	Közlönyök szkennelésének átadása	Csü 11.04.28.	Ked 11.07.05. 28		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
29	Országgyűlési dokumentumok átadása	Sze 11.07.08.	Ked 11.08.18. 27		Országgyűlési Könyvtár Digitális Tudástár
30	<b>Feldolgozás</b>	<b>Ked 11.02.15.</b>	<b>Ked 11.08.16.</b>		
31	Döntvénytárak feldolgozása	Ked 11.02.15.	Sze 11.05.25. 25KK		DocuScan;Bravogroup
32	Időszaki kiadványok feldolgozása	Ked 11.02.15.	Sze 11.04.27. 26KK		DocuScan;Bravogroup
33	Könyvek feldolgozása	Csü 11.05.28.	Ked 11.08.02. 27KK		DocuScan;Bravogroup
34	Közlönyök szkennelésének feldolgozása	Csü 11.04.28.	Sze 11.06.08. 28KK		DocuScan;Bravogroup
35	Országgyűlési dokumentumok feldolgozása	Sze 11.07.08.	Ked 11.08.18. 29KK		DocuScan;Bravogroup
36	<b>Átadás, átvétel</b>	<b>Csü 11.06.02.</b>	<b>Ked 11.08.16.</b>		
37	Adatszolgáltatás - 800e oldalnál	Csü 11.06.02.	Csü 11.06.02. 30KK		Bravogroup;DocuScan
38	Adatszolgáltatás - 1200e oldalnál	Szo 11.07.02.	Szo 11.07.02. 30KK		Bravogroup;DocuScan
39	Adatszolgáltatás - Zárás	Ked 11.08.16.	Ked 11.08.16. 30KK		Bravogroup;DocuScan