

## SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

### **Országgyűlés Hivatala**

azonosító: 10597

székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.,

adószám: 15300014-2-41

képviseli: Dr. Such György főigazgató, mint megrendelő  
(a továbbiakban: a Megrendelő),

másrészről a

### **Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.**

azonosító: 100069,

székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. A épület 2. emelet

Cg.: 01-09-687986,

adószám: 12473018-2-43

képviseli: Kaszó Balázs ügyvezető, mint Szolgáltató (a továbbiakban: a Szolgáltató)

(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

### **1. Preambulum**

1.1 Felek rögzítik, hogy a 2020. augusztus 5. napján 6/2020. számon „IDM jogosultsági rendszer korszerűsítése” tárgyú, - a Közbizterzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kötött KMO301SUPP16 számú keretmegállapodáshoz önként csatlakozóként lefolytatott közbizterzési eljárás eredményeként - kötött Szolgáltatási szerződést (továbbiakban Szerződés)– jelen módosításban (továbbiakban Módosítás) foglaltak szerint közös megegyezéssel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.

1.2. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2. számú mellékletében rögzített szolgáltatás teljesítéséhez a szerződés-kötés időpontjában előre nem látható, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel hosszabb teljesítési határidő szükséges.

### **2. A módosítás tartalma**

2.1.1 Felek a Szerződés időtartamát a keretmegállapodás 1. számú módosításával meghatározott időbeli hatályán belül (hatálya és aktív időszak: 2021.06.20-ig tart) meghosszabbítják. Ennek megfelelően a Szerződés 3. pontja a következők szerint módosul:

#### *„3. A szerződés időtartama/ teljesítési határidő*

*3.1. Felek a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott szolgáltatások teljesítési határidejét az alábbiak szerint rögzítik:*

*3.1.1. I. Tervezés és II. Implementáció esetén: 2021. április 30.*

*3.1.2. III. Tesztelés, élesítés esetén: 2021. június 15.”*

2.1.2 Felek a Szerződés 2. sz. mellékletének IX. pontját a következők szerint módosítják:

## „IX. Ütemezés

Az IDM bevezetési projekt az alábbi mérföldkövek szerint kerül ütemezésre.

Mérföldkő	Feladat megnevezése	Mérföldkő hossza	Határidő	Napszám
<b>0. Szerződéskötés</b>		-	x	
<b>1. Tervezés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ügyfél oldali igények felmérése</li><li>• Adattisztítás tervezése</li><li>• Rendszer technikai tervezése</li><li>• Rendszerterv dokumentum</li></ul>	5 hónap	2021. január 05.	177 nap
<b>2. Implementáció</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktúra telepítése</li><li>• Fejlesztések elvégzése elfogadott Rendszerterv alapján</li><li>• Tesztelési forgatókönyv</li><li>• Felhasználói kézikönyv dokumentum</li><li>• Tesztelésre alkalmas környezet</li></ul>	3,5 hónap	2021. április 30.	
<b>3. Tesztelés, élesítés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendszerterv aktualizálása</li><li>• Megrendelő oldali tesztelés</li><li>• Üzemeltetési dokumentum</li><li>• Adattisztítás fogadása</li><li>• Ösfeltöltés, éles indulás</li><li>• Helyszíni támogatás induláskor</li></ul>	1,5 hónap	2021. június 15.	80 nap

A projekt hossza 10 hónap, amennyiben a Megrendelő által elvégzendő feladatok (pl.: tesztelés, adattisztítás, infrastruktúra biztosítása) a mindenkorai projektütemezés alapján határidőre elvégzésre kerülnek.”

3. Jelen Módosítás a Felek által történt aláírása napjával lép hatályba. Amennyiben a Felek nem azonos napon írják alá a szerződésmódosítást, úgy a hatályba lépés napja azonos a későbbi keltezés napjával.
4. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Módosításban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
6. A jelen Módosítást a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből 2 példány a Megrendelőé, 1 példány a Szolgáltatóé.

Budapest, 2020. 12. 11.

Budapest, 2020. 12. 04.

.....  
Dr. Such György  
főigazgató  
Országgyűlés Hivatala  
Megrendelő képviseletében

.....  
Kaszó Balázs  
ügyvezető  
Novell PSH Kft.  
Szolgáltató képviseletében  
Novell PSH