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Országház Duna-parti teraszok felújítása (689/2017.)tárgyú szerződés
módosításáról tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Iktatószám: 10280/2018
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Belvárosi Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi
rkp. 19. VI. emelet 619.
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Országház Duna-parti teraszok felújítása (689/2017.)
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Országház Duna-parti teraszok felújítása (689/2017.)

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45100000-8

45110000-1
45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262100-2
45262600-7
45262300-4
45262310-7
45315100-9
45315300-1
45316100-6
45314300-4
45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: az Országház Duna-parti teraszok felújítása, ezen belül új kőburkolat 
kialakítása, a csapadékvíz elvezetési hálózat felújítása és az elektromos alépítmények 
korszerűsítése a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott FKI-KHO 2838-13/2017. 
számú vízjogi létesítési engedélyben valamint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 
A közbeszerzés mennyisége: 
1.380 m2 új gránit kiskockakő burkolat készítése 182 fm folyóka kialakítással és erre kerülő 378 db
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gránit fedkő készítéssel, a régi folyóka részleges átalakításával, 298 fm csapadékvíz csatorna
készítése földárokban és az ezzel együtt járó meglévő gránit kiskockakő burkolat
bontása-visszahelyezése, meglévő kábelcsatornában a régi elektromos kábelek kibontása után
2.930 fm különböző átmérőjű FXKVR védőcső fektetése homokágyba, 690 fm NYY-J kábel behúzása,
360 fm „B” tip. földelő vezető fektetése, meglévő erős és gyengeáramú kábelek ki és visszakötése új
védőcsőbe való behúzással.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Országház Duna-parti teraszok felújítása (689/2017.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Belvárosi Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2013
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Ország: HU
E-mail: info@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 260594549
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak: 45110000-1

45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262100-2
45262600-7
45262300-4
45262310-7
45315100-9
45315300-1
45316100-6
45314300-4
45247112-8

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: az Országház Duna-parti teraszok felújítása, ezen belül új kőburkolat 
kialakítása, a csapadékvíz elvezetési hálózat felújítása és az elektromos alépítmények 
korszerűsítése a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott FKI-KHO 2838-13/2017. számú 
vízjogi létesítési engedélyben valamint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 
A közbeszerzés mennyisége: 
1.380 m2 új gránit kiskockakő burkolat készítése 182 fm folyóka kialakítással és erre kerülő 378 db 
gránit fedkő készítéssel, a régi folyóka részleges átalakításával, 298 fm csapadékvíz csatorna 
készítése földárokban és az ezzel együtt járó meglévő gránit kiskockakő burkolat
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bontása-visszahelyezése, meglévő kábelcsatornában a régi elektromos kábelek kibontása után
2.930 fm különböző átmérőjű FXKVR védőcső fektetése homokágyba, 690 fm NYY-J kábel behúzása,
360 fm „B” tip. földelő vezető fektetése, meglévő erős és gyengeáramú kábelek ki és visszakötése új
védőcsőbe való behúzással.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259648149
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Belvárosi Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2013
Ország: HU
E-mail: info@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
I. A Szerződés 4.1. pontjában (teljesítés határideje) a „2018. június 15.” szöveg helyébe a „2018. 
július 31.” szöveg lép. 
II. A Szerződésben meghatározott tartalékkeret terhére megrendelhető pótmunkák 
vonatkozásában (ideértve azok ellenértékének elszámolását is) a Szerződés 5.8.- 5.9. pontjai 
irányadók. 
III. Elmaradó munkák 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a következő munkákat nem végzi el:



6

- a költségvetés köz és díszvilágítás fejezete 3. sorszámú, 71-002-21.2-0221564 sz. tétele: 
NYY-J kábel védőcsőbe húzva Közvilágítási elosztó és Guro szerelvénylapok között 5x4mm2
keresztmetszetben, 520 m. Ezen munkák ellenértéke - azaz nettó 946.400,- Ft - a Vállalkozót
nem illeti meg, ez nem kerül kifizetésre. A végszámla összegénél figyelembeveendő ez. 
IV. A Szerződésben meghatározott kötbérek a szerződésmódosításban meghatározott
határidőre is vonatkoznak. 
V. A Szerződés 2. sz. melléklete szerinti ütemterv (kivitelezési ütemterv) helyébe lépő aktualizált
sávos ütemtervet a Vállalkozó elkészíti és a szerződésmódosítás aláírása utáni 5 napon belül a
Megrendelő részére benyújtja jóváhagyásra. Megrendelői jóváhagyás után az aktualizált sávos
ütemterv a szerződésmódosítás mellékletévé válik és a Szerződés 2. melléklete helyébe lép.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkák megkezdését követően a burkolt térszín
alatt mind az alsó rakparti részen, mind a teraszon jelentős kiterjedésű, nagy szilárdságú beton
és vasbeton szerkezetek kerültek elő, amelyek a szerződés mellékletét képező kiviteli
tervdokumentációban nem szerepelnek. A beton és vasbeton anyagú szerkezetek elsősorban a
csatornahálózat építési munkákat akadályozták, de valamennyi alépítmény kivitelezésében
jelentős munkaidő többletet eredményezett, mivel a teraszon a gépi munkavégzés csak
részlegesen volt megvalósítható, továbbá a szűk munkaterület, és első sorban az épület rezgés
védelme miatt. (A kézi gépes munkavégzés ideje jelentősen hosszabb.)
A terasz szinten a díszvilágítás elektromos kábeleinek cseréjénél is előre nem látható
körülmények álltak elő, szükségessé vált olyan vezeték szakaszok cseréje is, mely a tervekben
nem szerepelt.

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 260594549 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték ÁFA nélkül: 259648149 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

Felek a szerződésben tartalékkeretet állapítottak meg. A szerződésszerűen megrendelt
pótmunka elszámolására rendelkezésre álló tartalékkeret összege a vállalkozási díj 5 %-ával
megegyező összeg, amelyet Megrendelő a szerződésben meghatározott vállalkozási díjon felül
biztosít.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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