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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345180-2023:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Belsőépítészeti szolgáltatások
2023/S 110-345180

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paksi Sándor
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu 
Telefon:  +36 14416498
Fax:  +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése
Hivatkozási szám: EKR001362512020

II.1.2) Fő CPV-kód
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
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A teljesítés fő helyszíne:
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti 
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott 
tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
- A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint
- A felújítandó hasznos alapterület: 21 284 m2
A részvételi felhívás dokumentációja - illetve az annak részét képező szerződéstervezet - tartalmazza az 
elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, feladatokat, illetve részletezi a 
feladatokat.

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 086-223205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Elnevezés:
Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése (781/2020)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu 
Telefon:  +36 302486210
Fax:  +36 12003450
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 139 980 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
1. A II.2.7. pontban feltüntetett 60 munkanap időtartam a szerződéskötéskor meghatározott, a kivitelezési 
dokumentáció benyújtására vonatkozó határidőre figyelemmel került feltüntetésre. Azonban nyertes 
ajánlattevőnek ezt követően is vannak feladatai. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetést végez a Tervező 
(nyertes ajánlattevő).
2. A szerződés 4. számú módosítása: 2023.06.01-én történt.
3. A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn 
belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/06/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

VII.1.2) További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

VII.1.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
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1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti 
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott 
tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
- A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint
- A felújítandó hasznos alapterület: 21 284 m2
- Országgyűlés Irodaháza déli udvara vízszigetelése felújítása megkezdéséhez szükséges koncepció tervezői 
feladatok, az ehhez szükséges tervdokumentáció, tervek elkészítése (amikkel a szigetelés javítás, felújítás 
megkezdhető).

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/04/2021
Befejezés: 03/11/2022

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 172 970 000.00 HUF

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu 
Telefon:  +36 302486210
Fax:  +36 12003450
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződés alapján a Tervező által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott jólteljesítési biztosíték 
mértékét 4 000 000,-Ft-ra csökkentik.

VII.2.2) A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre 
(a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének 
magyarázata:
A Tervező a Szerződés alapján készített kivitelezési dokumentációt, tervet, árazatlan költségvetést átadta a 
Megrendelőnek, erre vonatkozóan a Megrendelő a teljesítést igazolta és az ellenértéket kifizette. A Tervező 
a 2. és 3. számú szerződésmódosítások alapján a kivitelezési dokumentációt, tervet, árazatlan költségvetést, 
dokumentumokat átdolgozta, mivel a dokumentumok Megrendelő részére való átadása (és Megrendelő általi 
elfogadása) után olyan - a szerződéskötéskor illetve az elkészített dokumentumok Megrendelő általi átvételekor 
előre nem látható - körülmények (térbeli és időbeli organizációs feltételek) merültek fel, amelyek miatt 
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szükségessé vált megváltoztatni a kivitelezési dokumentáció, terv, árazatlan költségvetés bontását (ütemezés). 
Az átdolgozott dokumentumokat a Tervező a Megrendelőnek átadta. Erre vonatkozóan a Megrendelő a 
teljesítést igazolta és az ellenértéket kifizette.
A Tervező - a Szerződésben és a szerződésmódosításokban foglaltakra figyelemmel - az Országgyűlés 
Hivatala rendelkezésére bocsátott (a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények 
biztosítékaként) jólteljesítési biztosítékként 8 198 500,-Ft összeget (ez a Szerződés módosításaival emelt teljes 
nettó tervezői díj - kivéve tervezői művezetés ellenértékét - 5 %-át kitevő érték). A biztosíték érvényességi ideje 
2027. december 8-ig tart.
A jólteljesítési biztosíték előzőekben feltüntetett teljes mértékének fenntartása nem indokolt, mivel a Szerződés 
alapján (a 2. és 3. szerződésmódosítás előtt) átadott kivitelezési dokumentáció, terv átdolgozással érintett 
eredeti részei nem valósulnak meg tekintettel arra, hogy a kivitelezés a szerződésmódosításoknak megfelelően 
átdolgozott kivitelezési dokumentáció, terv, dokumentumok alapján végzendő.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi 
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett 
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 172 970 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 172 970 000.00 HUF
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